Plano de Projeto Simplificado			
Projeto: Cat Coffee	Versão: 1.0		
Cliente: Restaurantes Dark Kitchen	Data: 02/07/2024		

Alunos participantes

Beatriz R. Nahas; Marjorie Ap. Cortez; Rafael C. Alves

1. Interessados (Stakeholders)

Nome	ome Empresa		Telefone	Email
Lauriana Paludo	riana Paludo Instituto Federal Orientadora - do Paraná	-	lauriana.paludo@ifpr.ed u.br	

2. Plano de comunicação

Documento	Função	Frequência	Responsável	Destinatário
Termo de Abertura Um documento que autoriza de maneira formal a existência do projeto.		Ao início do projeto.	Beatriz Regina Nahas	Lauriana Paludo
Visão Geral	Serve como um hub central para a equipe, fornecendo uma visão abrangente e detalhada do projeto.	Durante o desenvolvimento do projeto.	Rafael Correia Alves	Lauriana Paludo
Especificação de Requisitos	Define os objetivos e funções que um software precisa executar, bem como as que ele não pode ter.	Ao final do projeto.	Marjorie Aparecida Cortez Daenecke	Lauriana Paludo

3. Equipe de trabalho

Papel	Nome	Responsabilidades	Conhecimentos necessários
Desenvolvedor	Rafael Correia Alves	- Modelagem do banco de dados.- Comunicação banco de dados x front end x back end.	- Linguagem MySQL Linguagem Python Framework Flask

Desenvolvedor	Beatriz Regina Nahas	Desenvolvimento do front end.Desenvolvimento do back end.Organização visual do projeto.	Design interface.LinguagemJavaScript.Linguagem CSS eHTML.
Desenvolvedor	Marjorie Aparecida Cortez Daenecke	Desenvolvimento do front end.Desenvolvimento do back end.Revisão dos documentos.	- Linguagem CSS Linguagem HTML Linguagem JavaScript.

4. Estrutura analítica do produto

Sistema Web

Projeto Cat Coffee

- Módulo de cadastro:
 - Clientes(nome, telefone, cpf, data de nascimento, endereço).
 - Restaurantes(nome, telefone, cnpj, endereço).
- Módulo Cliente:
 - Adição e exclusão de produtos do carrinho.
 - Edição de dados do perfil(cpf, endereço, telefone).
 - Seleção de modo de pagamento.
 - Status do pedido(confirmado,
 - Histórico de compras.
- Módulo Restaurante:
 - Adição e exclusão de produtos.
 - Edição de produtos.
 - Solicitação de pedidos.
 - Envio o pedido ao cliente.
 - Relatório com o lucro total.

5. Ciclo de vida do projeto

Tabela feita em formato de planilha.

6. Riscos do Projeto

Plano de Projeto Simplificado			
Projeto: Cat Coffee	Versão: 1.0		
Cliente: Restaurantes Dark Kitchen	Data: 02/07/2024		

N	Risco	Chance	Impacto	Prioridade	Análise do impacto	Ações mitigatórias
1	Não cumprimento do prazo.	Baixo	Alto	Médio	A não entrega do produto resulta na reprovação da matéria.	Manter o desenvolvimento constante e atualizar o projeto semanalmente.
2	Corrompimento do banco de dados.	Médio	Alto	Alto	Perda dos usuários cadastrados(clientes e restaurantes).	Manter o banco de dados atualizado e dentro das normas para manutenção.
3	Site não funcional	Médio	Alto	Médio	Botões que não funcionam, direcionamento de janelas quebrado, etc.	Realizar vários testes e aprimorar as versões.

7. Resumo das estimativas

Data de início: 20/02/2024 **Data de término:** 03/09/2024

Esforço total: 36 horas

Valor total do projeto: R\$18.000,00